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岗位知识与专业技能模拟试卷

1、 判断题
1. 施工现场暂时停止施工的，应当做好现场的防护。　√



2. 施工组织设计以施工项目为对象编制的，用于指导施工的技术、经济和管理的综 合性文件 。√

3.规模较大的分部工程和专项工程的施工方案要按单位工程施工组织设计进行编制 和审批 。√
4.施工进度计划是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件 。√
5.进度控制的目的是在进度计划预期目标引导下，对实际进度进行合理调节，以使实际进度符合目标要求。√
6. 施工现场管理的基本要求：在管理实施中坚持“安全第一、预防为主、综合治理” 的理念。×

7.质量好坏和高低是根据产品所具备的质量特性能否满足人们需求及满足程度来衡量的。√

8.管理目的是要在保证工期、质量安全的前提下，采取相应的管理措施，把成本控 制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本降低途径，力争成本费用最小化 。√

9.成本管理的基本程序就是宏观上成本控制必须做到的六个环节或六个方面 。√

10.汽车式起重机具有机动性能好、运行速度快、转移方便等优点 。√

11.房屋建筑安装工程的承包单位是建筑工程承包总单位 。×

12.在建筑电气工程的施工图中大量采用轴测图表示，原因是轴测图立体感强，便于作业人员阅读理解。×

13.施工技术交底是施工活动开始前的一项有针对性的，关于施工技术方面的，技术管理人员向作业人或下级技术管理人员向上级技术管理人员做的符合法规规定、符合技术 管理制度要求的重要工作。×

14.试压前施工员应先确定试压的性质是单项试压还是双项试压。×

15.空间顺序的目的是解决施工的流向 。√

16.施工活动的结果是形成工程实体 。√

17.材料、施工机具的配置按作业计划安排分室内室外两大部分。√

18.无论人工计算工程造价还是计算机计算工程造价，前提条件是对施工图纸的熟悉程度，决定了计取工程量的准确性 。√

19.质量交底可以与技术交底同时进行，施工员不可邀请质量员共同参加对作业队组 的质量交底工作。×

20.施工平面布置方面：施工场地的坑、洞均应有防坠落伤人的安全措施，装有设备 的地坑内不应有排水设施。×

2、 单选题

21.施工作业人员的权利（  Ａ  ）

A. 有权获得安全防护用具和安全防护服装

B. 正确使用安全防护用具和用品

C. 应当遵守安全规章制度和曹组欧规程

D. 应当遵守安全施工的强制性标准

22. 属于建筑工程检测的目的（  Ｃ   ）

A. 对施工计划进行验证

B. 参与建筑新结构、新技术、新产品的科技成果鉴定

C. 保证建筑工程质量

D. 加快施工进度

23. 应选用安全电压照明灯具，潮湿和易触及带电的场所，电源电压不大于（  Ｂ  ）V

A. 12       B. 24        C. 36        D. 60

24. 施工组织总设计以（为主要对象编制的施工组织设计，有（   Ａ  ）的作用。

A. 若干单位工程组成的群体工程或特大型工程项目。对整个项目的施工过程起到统筹规划、重点控制

B. 单位工程，对单位工程的施工工程起指导和制约

C. 分部工程或专项工程，对具体指导其施工工程

D.专项工程，对单位工程的施工工程起指导和制约

25. 单位工程施工组织设计以（  Ｂ  ）为主要对象编制的施工组织设计，对（     ）作用

A.若干单位工程组成的群体工程或特大型工程项目。整个项目的施工过程起到统筹规划、重点控制

B.单位工程，单位工程的施工工程起指导和制约

C.分部工程或专项工程，具体指导其施工工程

D.专项工程，单位工程的施工工程起指导和制约

26.施工方案以（  Ｃ  ）为主要对象编制的施工技术和组织方案，用以（     ）

A.若干单位工程组成的群体工程或特大型工程项目。整个项目的施工过程起到统筹规划、重点控制

B.单位工程，单位工程的施工工程起指导和制约

C.分部工程或专项工程，具体指导其施工工程

D.专项工程，单位工程的施工工程起指导和制约

27. 不属于主要施工管理计划的有（   Ｄ  ）

A. 进度管理计划    B.成本管理计划   C.环境管理计划   D.绿色施工管理计划

28. 施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（  Ｂ   ）为单元进行编制

A. 单位工程    B.分项工程或工序   C.主项工程    D.分部工程

29. 不属于影响进度控制的有（  Ｃ   ）

A. 动态控制原理    B.循环原理    C.静态控制原理    D.弹性原理

30. 进度计划调整的方法不包括（   Ｄ  ）

A. 改变作业组织形式

B. 在不违反工艺规律的情况下改变专业或工序衔接关系

C. 修正施工方案

D. 各专业分包单位不能如期履行分包合同

31. 高空作业要从（　Ａ　）入手加强安全管理

Ａ．作业人员的身体健康状况和配备必要的防护设施

Ｂ．完备的操作使用规范

Ｃ．需持证上岗的人员

Ｄ．上岗方案的审定

３２．环境事故发生后的处置不包括（　Ａ　　）

Ａ．建立对施工现场环境保护的制度

Ｂ．按应急预案立即采取措施处理，防止事故扩大或发生次生灾害

Ｃ．积极接受事故调查处理

Ｄ．暂停相关施工作业，保护好事故现场

３３．不属于施工项目质量管理的特点（　Ａ　　）

Ａ．贯彻科学、公正、守法的职业规范

Ｂ．影响质量的因素多

Ｃ．质量检查不能解体、拆卸

Ｄ．易产生第一、第二判断错误

３４．实测法，实测检查法的手段可归纳为（　　Ｃ　　）

Ａ．看、摸、敲、照四个字　　　Ｂ．目测法、实测法和试验法三种

Ｃ．靠、吊、量、套四个字　　　Ｄ．计划、实施、检查和改进

３５．项目管理层是（　Ｄ　　　）

Ａ．其管理以企业确定的项目成本为目标，体现现场生产成本控制中心的监理职能

Ｂ．其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的监督职能

Ｃ．其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的管理职能

Ｄ．其管理以企业确定的施工成本为目标，体现现场生产成本控制中心的管理职能

36． 成本计划是（　　Ａ　　）

Ａ．在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件

Ｂ．把生产费用正确地归集到承担的客体

Ｃ．指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理

Ｄ．说把费用归集到核算的对象账上

37． 工程的承包合同主要指（　　Ａ　　）

Ａ．预算收入为基本控制目标　　　Ｂ．成本控制的指导性文件

Ｃ．实际成本发生的重要信息来源　　Ｄ．施工成本计划

38． 导轨架的作用是（　　Ｃ　　）

Ａ．按一定间距连接导轨架与建筑物或其他固定结构，用以支撑导轨架，使导轨架直立、可靠、稳固

Ｂ．为防护吊笼离开底层基础平台后

Ｃ．用以支承和引导吊笼、对重等装置运行，使运行方向保持垂直

Ｄ．用以运载人员或货物，并有驾驶室，内设操控系统

39． 捯链的起重能力一般不超过（　　Ｄ　　）ｔ，起重高度一般不超过（　　　　）ｍ

Ａ．１５,６　　　　Ｂ．１０.７　　　Ｃ．１５,７　　　　Ｄ．１０,６

40． 焊机的一次电源线长度不宜超过（　　Ｃ　　）ｍ

Ａ．２～４　　　Ｂ．３～５　　　Ｃ．２～３　　　　Ｄ．１～３

41． Ａ公司自Ｂ公司分包承建某商住楼的建筑设备安装工程，该工程地下一层为车库及变配电室和水泵房鼓风机房组成的动力中心，地上三层为商业用户，四层以上为住宅楼。建筑物的公用部分，如车库、动力中心、走廊等要精装饰交付，商场和住宅未毛坯交付。Ｂ公司安排了单位工程施工组织设计，提出施工总进度计划，交给Ａ公司，并要求Ａ公司标志建筑设备安装进度计划交总包方审查，以利该工程按期交付业主。

案例中Ａ公司接到Ｂ公司的施工总承包进度计划后，应策划价值设备安装施工接到计划：第一阶段是（　　Ａ　　）

Ａ．与土建工程施工全面配合阶段

Ｂ．全面安装的高峰阶段

Ｃ．安装工程由高峰转入收尾，全面进行试运转阶段

Ｄ．安装工程结束阶段

42． 施工方案比较通常用（　　Ａ　　）两个方面进行分析

Ａ．技术和经济　　Ｂ．重要和经济　　Ｃ．技术和重要　　Ｄ．方案和经济

43． 在给水排水工程图的，阅读中要注意施工图上标注的（　　Ｄ　　），是否图形相同而含义不一致。

Ａ．设备材料表　　Ｂ．尺寸图例　　　Ｃ．标题栏　　　Ｄ．图例符号

44． 测量矩形断面的测点划分面积不大于（　　Ａ　　）㎡，控制边长在（　　　　）ｍｍ间，最佳为小于（　　　　）ｍｍ

Ａ．０．０５,２００～２５０,２００　　　　Ｂ．０．０３,２００～２５０,２００

Ｃ．０．０３，２００～３００,２２０　　　　Ｄ．０．０５,２００～３００,２００

45． 施工技术交底的内容主要包括（　　Ａ　　）

Ａ．技术和安全　　Ｂ．技术和经济　　　Ｃ．经济和安全　　　Ｄ．技术和重要

46． 交底时技术方面包括（　　Ｂ　　）

Ａ．要在竖井每个门口设警戒标注，提醒安全作业不要跌入井道内

Ｂ．每根电缆的走向、规格，按测绘长度的同规格拼盘方式和部位

Ｃ．电缆竖井内作业要防止高空坠物

Ｄ．在电缆竖井未作隔堵前敷设电缆

47． 对风管材料进场验收的内容主要包括（　　Ａ　　）

Ａ．风管的材质、规格、强度和严密性与成品的外观质量

Ｂ．风管的设计和尺寸

Ｃ．风管的尺寸、规格和外观

Ｄ．风管的材质、规格、强度和严密性

48． 水泵运转时发生跳动，大部分原因是（　　Ａ　　）

Ａ．转动部分不平衡，产生离心力所致

Ｂ．轴心转动不一致

Ｃ．连轴器不同心

Ｄ．两轴即无径向位移，也无角向位移，两轴中心线安全重合

49． ＺＣ－８接地电阻测量仪使用注意事项有：接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线，（　　Ｂ　　）居中，三者等距，均为２０ｍ

Ａ．接地极　　Ｂ．电位探测针　　　Ｃ．电流探测针　　　Ｄ．接地极和电流探测针

50． 如施工中某段管子需隐蔽的，则该段管子应先进行（　　Ａ　　）

Ａ．灌水试验和通球试验　　　　　　Ｂ．通气试验和通球试验

Ｃ．灌水试验和通气试验　　　　　　Ｄ．密闭试验和通球试验

51． 接闪器安装要排在（　　Ａ　　）

Ａ．最末端　　　Ｂ．最前端　　　Ｃ．中间　　　Ｄ．任何位置

52． （　　Ｄ　　）在施工活动的全部管理工作中属于首位的

Ａ．编制好的施工进度计划　　　　　Ｂ．施工过程的各项措施

Ｃ．施工进度的控制　　　　　　　　Ｄ．施工进度计划的编制、实施和控制

53． Ｂ公司承建的某行政大楼的机电安装工程，其中通风与空调工程已进入调试阶段。空调工程要调整各房间风量、风速、温度、湿度和噪声等各项指标。由于系统多、工作量较大，防排烟工程主要在主楼有电梯的建筑部分，防排烟工程要经调试和消防功能验收，系统相对较少。由于作业队长对防排烟系统在理论上对工艺不够熟悉，尤其对诸多调节阀的功能和作用知之甚少，在进度计划实施后，指挥失当、调节效果不大，规定指标较难实现。因而作业进度缓慢，出现较大偏差，距离验收日期临近，施工员发现后进行了调整，预计不能按期完成。

案例中这种影响进度计划实施的因素主要是（　　Ａ　　）

Ａ．供应商违约，违背采购合同对产品供应质量的约定

Ｂ．施工方造成的问题　

Ｃ．自然因素导致施工延误

Ｄ．供应商与施工方没有商议好

54． Ｂ公司承建的某行政大楼的机电安装工程，其中通风与空调工程已进入调试阶段。空调工程要调整各房间风量、风速、温度、湿度和噪声等各项指标。由于系统多、工作量较大，防排烟工程主要在主楼有电梯的建筑部分，防排烟工程要经调试和消防功能验收，系统相对较少。调试要求各场所的风压值符合规定，风压的分布规律符合要求，项目部依据业主与公安消防机构约定的日期安排了防排烟工程调试的作业进度计划。项目部考虑其系统较少，安排专业施工员负责通风空调工程的调试，作业队长负责防排烟系统调试。由于作业队长对防排烟系统在理论上对工艺不够熟悉，尤其对诸多调节阀的功能和作用知之甚少，在进度计划实施后，指挥失当、调节效果不大，规定指标较难实现。因而作业进度缓慢，出现较大偏差，距离验收日期临近，施工员发现后进行了调整，预计不能按期完成。

发生进度偏差的主要因素是（　　Ａ　　）

Ａ．在项目内部，属于项目管理不当　　　Ｂ．作业队长不熟悉工艺要求造成的

Ｃ．项目外部的影响因素　　　　　　　　Ｄ．供货商供货质量发生差异

55． 施工过程中大量的设计变更仍需采用（　　Ｂ　　），否则会对竣工结算造成影响

Ａ．任一计取工程量　　Ｂ．人工计取工程量　　Ｃ．计算机计取工程量　Ｄ．混合计取工程量

56． 中标后、开工前项目部首先要做的是编制实施的施工组织设计，其核心是（　　Ｃ　　）

Ａ．工程质量目标的实现

Ｂ．编制实施的施工组织设计

Ｃ．使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现

Ｄ．确定质量目标

57． 检查工序活动的结果，一旦发现问题，应采取的措施（　　Ｃ　　）

Ａ．继续作业活动，在作业工程中解决问题

Ｂ．无视问题，继续作业活动

Ｃ．停止作业活动进行处理，直到符合要求

Ｄ．停止作业活动进行处理，不做任何处理

58． （　　Ａ　　），由项目部技术负责人向全体员工进行交底

Ａ．工程项目开工前　　Ｂ．工程项目开工后　　Ｃ．单位施工开工前　　Ｄ．单位施工开工后

59． 纸质载体记录使用复印纸幅面尺寸，宜为（　　Ｃ　　）幅面

Ａ．Ａ２　　　Ｂ．Ａ３　　　Ｃ．Ａ４　　　　Ｄ．Ａ５

60． 房屋建筑安装工程中排水是（　　Ｂ　　）

Ａ．机械流　　　Ｂ．重力流　　　Ｃ．动力流　　　Ｄ．压力流

3、 多选题

61． 施工作业人员的权利包含：（　　ＡＢＣ　　）

Ａ．有权获得安全防护用具和安全防护服装

Ｂ．有权知晓危险岗位的操作规程和违章操作的危害

Ｃ．作业人员有权施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告

Ｄ．应当遵守安全施工的强制性标准

Ｅ．应当遵守安全规章制度和操作规程

62． 行灯使用应符合下列规定：（　　ＡＢＣＤ　　）

Ａ．电源电压不超过３６Ｖ

Ｂ．灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿

Ｃ．灯头与灯体结合牢固、灯头无开关

Ｄ．灯泡外部有金属保护网

Ｅ．节能灯泡

63． 施工组织设计的类型包括：（　　ＡＣＤ　　）

Ａ．施工组织总设计　　　　　Ｂ．施工图纸

Ｃ．单位工程组织施工组织设计　　　Ｄ．施工方案　　　Ｅ．施工要求

64． 施工组织设计的编制的流程：（　　ＡＢＣ　　）

Ａ．组织编制组，明确负责人

Ｂ．收集整理编制依据，并鉴别其完整性和真实性

Ｃ．编制组分工，并明确初稿完成时间

Ｄ．工程施工合同、招标投标文件或相关协议

65． 施工进度计划的分类，按工程规模分类：（　　ＡＢＣ　　）

Ａ．施工总进度计划　　　　　　　Ｂ．单位工程施工进度计划

Ｃ．分部分项工程施工进度计划　　Ｄ．主项工程施工进度计划

Ｅ．分项工程施工进度计划

66． 进度控制受以下原理影响（　　ＡＢＤ　　）

Ａ．动态控制原理　　Ｂ．系统原理　　Ｃ．静态控制原理　　

Ｄ．信息反馈原理　　Ｅ．静态控制原理

67． 进度计划调整的方法有（　　ＡＢＥ　　）

Ａ．压缩或延长工作持续时间　　　　　Ｂ．增强或减弱资源供应强度

Ｃ．施工组织管理不力　　　　　　　　Ｄ．各专业分包单位不能如期履行分包合同

Ｅ．在不违反工艺规律的情况下改变专业或工序衔接关系

68． 施工机械机具操作要（　　ＢＣＤ　　）几方面入手加强安全管理

Ａ．上岗方案的审定　　　Ｂ．完备的操作使用规范　　　Ｃ．需持证上岗的人员

Ｄ．保持机械、机具的完好状态　　　Ｅ．安全措施

69． 在质量方面指挥、控制、组织和协调的活动，通常包括（　　ＡＢＣＥ　　　）

Ａ．制定质量方针和质量目标　　　Ｂ．质量策划　　Ｃ．质量控制　　

Ｄ．质量好坏　　Ｅ．质量改进

70． 施工成本包括（　　ＡＢＣＤＥ　　）

Ａ．消耗的原料、辅助材料、外购件等的费用　　　Ｂ．施工机械的台班费和租赁费　　　

Ｃ．支付给生产工人的工资、奖金、工资性津贴等　　　

Ｄ．因组织施工而发生的组织和管理费用　　　Ｅ．周转材料的摊销费和租赁费

71． 对施工方案的比较的方法，技术先进性比较：（　ＡＢＣＥ　　　）

Ａ．比较不同方案实施的技术效率

Ｂ．比较不同方案的技术水平

Ｃ．比较不同方案的技术创新程度

Ｄ．比较不同方案对施工产值增长率的贡献

Ｅ．比较不同方案实施的安全可靠性

72． 常见的电子巡查系统的线路的形式有（　　ＡＢＣ　　　）

Ａ．在线巡查系统　　　Ｂ．离线巡查系统　　　Ｃ．复合巡查系统　　

Ｄ．自动报警系统　　　Ｅ．人力巡查系统

73． 防水泵运转产生的噪声干扰要从（　ＡＢＣ　　　）

Ａ．水泵机组隔振　　　Ｂ．管道隔振　　　Ｃ．支架隔振　　　

Ｄ．接口隔振　　　Ｅ．管道压力

74． 防排烟系统包括（　　ＡＥ　　）

Ａ．正压送风系统　　　Ｂ．正压回风系统　　　Ｃ．管道系统　　　

Ｄ．灭火系统　　　Ｅ．排烟系统　

７５．金属风管制作加工程序由（　　ＡＢＣ　　）几个子顺序合成。

Ａ．板材加工　　Ｂ．型材加工　　Ｃ．组合　　Ｄ．样板加工　　Ｅ．卷材

76． 工程实体的形成应是（　　ＡＢＥ　　　）

Ａ．符合施工顺序　　Ｂ．符合工艺规律　　Ｃ．符合施工要求　　

Ｄ．符合施工进度　　Ｅ．符合当前的科学技术水平

77． Ａ公司承建的某医院通风与空调工程已处于试运转阶段，冷却水管正在按计划进行用玻璃纤维瓦进行保冷。有三个作业班组平行作业于不同楼层，他们是共同完成了底层门诊大厅挂号室的冷却水保温工作而分工去各个楼层的，原因是门诊大厅的挂号室工程量大，天气渐热、人员密集流动性大，院方急于要使用，因此试运转通冷却水安排为首批。通水后发现玻璃纤维瓦浸满了凝结水，不断往外滴漏，犹如雨淋一般，究其原因，保冷瓦的内径与被保冷管外径不一致，留有空隙，致管壁结露，外敷的铝箔也不紧密，出现了如上所诉的质量问题。施工员为此修正了进度计划，并进行了有关调度工作

影响作业进度计划实施的可能有（　　ＡＢＣＤ　　）

Ａ．项目内部的施工方法失误造成的返工

Ｂ．项目外部的影响因素

Ｃ．对原材进场验收把关不严

Ｄ．供货商供货质量发生差异

Ｅ．在施工前做好技术交底工作

78． 招标文件会对工程量提出的解释有（　ＡＢ　　　）

Ａ．不论何种情况提供的工程量清单均不做调整

Ｂ．在招标答疑会上允许提出疑问

Ｃ．解释招标工程　　Ｄ．招标工程方案　　Ｅ．在施工前做好技术交底工作

79． 施工质量策划的结果包括（　　ＡＢＣＤＥ　　）

Ａ．确定质量目标

Ｂ．建立管理组织机构

Ｃ．制定项目部各级部门和人员的职责

Ｄ．编制施工组织计划或质量计划

Ｅ．在企业通过认证的质量管理体系的基础上结合本项目实际情况，分析质量控制程序等有关资料是否需要补充和完善

80． 油漆作业的防护主要有以下几个方面（　　ＡＢＣＥ　　）

Ａ．油漆作业时，应通风良好，戴好防护口罩及有关用品

Ｂ．患有皮肤过敏、眼结膜炎及对油漆过敏者不得从事该项作业

Ｃ．油漆作业应在工作中考虑适当的工间休息

Ｄ．低血压者不可进行油漆作业

Ｅ．室内配料及施工应通风良好且站在上风头

4、 综合题

1、【背景资料】某住宅小区进行室外给、排水管网工程施工，用地面积约60000m2，总建筑面积210000m2，总户数1370户，绿地率37%，建筑层数18~30层，室外排水管网从各住宅楼北侧出户管排入检查井，然后汇入排水主线，最后排入城市排水管网；室外给水管网分别由北侧、东侧住宅小区入口的城市给水管接入；通过小区给水主线从住宅楼北侧分支到各住宅楼。小区给水表井2座、地上消火栓5个。 
请根据上述背景资料完成以下选项。其中判断题二选一（A、B选项），单选题四选一（A、B、C、D选项），多选题四选二或三（A、B、C、D选项）。
1 )、（单选题）室外给水主干管最好采用（B　　 ）管材。　 

A、钢筋水泥管B、PVC管C、PPR管D、球墨铸铁管

2 )、（单选题）该项目室外需设置的消防设施有（　B　 ）。　 

A、室内消火栓B、室外消火栓C、手提式灭火器D、气压给水装置

3 )、（单选题）某处给排水管道交叉，室外给水管（DN200）标高是51.000，排水管（钢筋混凝土管D500，壁厚50mm）管内底标高是（　D　　 ）　 

A、51.400B、50.600C、50.450D、50.200

4 )、（多选题）室外给水管道上阀门设置在（　ABC　 ）。

A、从小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端

B、小区给水管道从城市给水管道的引入管段上

C、入户管

D、环状管段超过100米时，宜设置分段阀门

5 )、（多选题）室外给水管接市政给水管道上需设置（　AC　 ）。 

A、螺翼式水表B、旋翼式水表C、管道倒流防止阀D、安全阀

6 )、（多选题）生活给水系统可采用（　AB　 ）供水方式　　 

A、市政直接供水　　　　　 B、分区供水，高区变频调速水泵和水箱联合供水　 

C、分区供水，高区生活水池和变频调速水泵联合供水 

D、分区供水，高区无负压变频调速水泵供水

7 )、（多选题）室外管道沟槽的形式有（AB　　 ）　 

A、直槽B、梯形槽C、圆形D、阶梯槽

8 )、（多选题）室外排水管网中需设置（　AB　 ）排水构筑物　 

A、雨水口B、污水检查井C、化粪池D、阀门井

9 )、（多选题）加工及安装室内外给水钢管需要用（　BD　　 ）设备

A、热熔机B、套丝机C、手动葫芦D、电锯

10 )、（多选题）埋地焊接钢管若需做普通防腐，操作内容有（　ACD　　 ）　 

A、除锈B、刷冷底子油一遍　　 C、石油沥青两遍外加保护层D、石油沥青一遍外加保护层

2、【背景资料】某办公楼空调安装工程，建筑面积约68210m2，一层～二十层办公部分空调面积约为52000m2。本工程采用两台3489kw的一体化直燃机组作为空调冷、热源。展示厅、信息发布厅空调室内机采用吊装柜式空气处理机组，顶送风，新风采用全热交换器的形式。办公室空调室内机采用卧式暗装风机盘管机组，侧送风，新风由设置于走廊吊顶内的新风机组处理后，送至各办公室，所有卫生间均设置机械排风系统。本工程均做减震吊架，空调机组进出口部分均采用防火柔性短管，空调机组出风管和回风管在风机前后均设消声静压箱。
请根据上述背景资料完成以下选项。其中判断题二选一（A、B选项），单选题四选一（A、B、C、D选项），多选题四选二或三（A、B、C、D选项）。
1 )、（判断题）卫生间设置机械排风系统时，在支管上（　A　 ）设置防火阀或采取防回流措施；

A、应B、不应

2 )、(单选题)直燃机组的制冷剂是（　B　　 ）

A、CO2B、LiBrC、H2OD、氟利昂

3 )、(单选题)风机盘管机组上的接管有（　D　 ）根

A、一B、二C、三D、四

4 )、(单选题) 风机盘管加新风的空调处理方式为（　　C　 ）系统

A、全空气系统B、全水系统C、空气-水系统D、冷剂系统

5 )、 (单选题)本案例中，新风采用全热交换器的形式，设置的目的是（　A　 ）

A、节能B、防止震动的噪音　 C、减少新风处理的难度D、增加新风量

6 )、（多选题）风机盘管的安装应采用以下的技术措施以保证风机盘管的安装质量（　AC　 ）

A、暗装卧式风机盘管下部吊顶应留有活动检查口；

B、在机组供回水配管的任意一根管上采用弹性连接；

C、机组安装前应进行水压检漏试验；

D、风机盘管的水系统水平管段和盘管的最高点设置排气装置。

7 )、（多选题）以下风口形式属于只能下送风形式的有（　CD　 ）。

A、单层百叶送风口B、双层百叶送风口C、盘式散流器D、直片式散流器

8 )、（多选题）依据《通风与空调工程施工及验收规范》的规定，当风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时应设预埋管或防护套管，风管与防护套管中间的填充材料的要求有（　ACD　　 ）。

A、不燃B、难燃C、对人体无害D、柔性材料

9 )、（多选题）本案例中，一体化直燃机组作为空调冷、热源，除此之外，可以作为空调系统冷热源的还有下列哪些设备？（　BCD　　 ）

A、冷却塔B、热泵系统C、燃气锅炉D、电动冷水机组

10 )、（多选题）目前消声器的类型有以下几种（ AD　　 ）。

A、阻性消声器B、共振性消声器C、窄频消声器D、复合型消声器

3、【背景资料】 
某住宅小区新建十幢多层住宅楼。由甲建筑公司总承包，乙机电安装公司分包水电安装。安装内容包括：给水排水、卫生器具、采暖、室内消防、电气照明、防雷接地和家用电气设备接地等。
该机电安装公司项目经理部质检员负责拟定质量检验计划，为此需结合施工进度计划，编制合理的质量检验计划，确保工程质量。
请根据上述背景资料完成以下选项。其中判断题二选一（A、B选项），单选题四选一（A、B、C、D选项），多选题四选二或三（A、B、C、D选项）。不选、多选、少选、错选均不得分。
1 )、（判断题）为防止建筑设备安装工程质量通病，最关键的是事中控制。（　　A　 ）

A、正确B、错误

2 )、（单选题）本项目质量检验的步骤是（　　A　 ）。

A、分项工程——分部(子分部)工程——单位(子单位)工程

B、单位(子单位)工程——分部(子分部)工程——分项工程

C、单位(子单位)工程——分项工程——分部(子分部)工程

D、分部(子分部)工程——分项工程——单位(子单位)工程

3 )、（单选题）从提高质量意识和质量管理的方面来看，以下（　B　　 ）不是防止质量通病的预防措施

A、制定防治质量通病的有效措施

B、在处理和协调各专业之间的接口问题上，应本着以本专业施工质量为第一的方针来进行。

C、加强组织管理，认真贯彻执行质量技术责任制

D、牢固树立“质量第一”的观念，加强职工的质量意识教育

4 )、（单选题）在正式施工之前，对所有进入本施工场地的设备和材料的都要进行检验，检验方法有多种，但以下（　　B　 ）不对。

A、书面检验B、年度检验C、理化检验D、无损检验

5 )、（单选题）建筑给水排水和采暖的分项工程质量验收是在（　　C　 ）验收合格的基础上进行。

A、抽样检查B、见证取样C、检验批D、验收记录

6 )、（单选题）空调管道工程（　D　　 ），以防止损伤电缆。

A、采取成品保护措施 　　　　　　　 

B、宜在室内沿电缆桥架敷设的电缆敷设完成后进行

C、宜与室内沿电缆桥架敷设的电缆敷设同时进行 

D、宜在室内沿电缆桥架敷设的电缆敷设之前进行

7 )、（单选题）本项目中，以下（　　C　 ）不能作为建筑安装工程质量验收“合格”的条件。

A、各分项工程必须已验收合格

B、各分项工程相应的质量控制文件必须完整

C、观感质量评价应是“好”，对于“差”的检查点，应通过返修处理等补救。

D、有关安全及重要使用功能的安装分部工程，应进行取样送样试验或抽样检测，其合格率为80%以上。

8 )、（判断题）在本项目的安装过程中，隐蔽工程在隐蔽前，由甲方检查合格后，通知施工单位及监理单位进行验收，并形成验收文件。（　　B　 ）

A、正确B、错误

9 )、（判断题）在本安装工程质量验收项目的划分中，把分部工程作为质量验收的基本单元。（　　B　 ）

A、正确B、错误

10 )、（多选题）建筑给水排水和采暖、室内消防的质量检验主要内容是（　AD　　 ）。

A、承压管道系统的水压试验；消防栓系统测试；采暖系统冲洗及测试

B、给水管道通水试验及冲洗、消毒检测；地漏及地面清扫口的排水试验

C、卫生器具通水试验，具有溢流功能的器具落水试验

D、消防报警系统的联动测试

4、【背景资料】一新建高档写字楼，具备动力设施安装条件，现进行水泵、防排烟风机等电气设备的开关柜安装。
1 )、 （单选题）开关柜相互间接缝不应大于（　B　 ）mm，成列盘面偏差不应大于5mm。

A、1B、2C、3D、5

2 )、（单选题）当柜子成排布置长度超过（　B　 ）米时，屏后面的通道应设有两个出口,并应布置在通道的两端。

A、5B、6C、7D、8

3 )、（单选题）柜子安装时用垫铁调平调正，每处垫铁最高不超过（　C　 ）块。

A、1B、2C、3D、4
4 )、(判断题)开关柜在搬运过程中可以倒立。（　B　 ）

A、正确B、错误

5 )、 （单选题） 基础型钢顶部宜高出抹平地面(　C　 )mm.

A、5B、8C、10D、15

6 )、 （判断题）基础型钢、开关柜柜体、装有电器器件的开关柜的门一定要接零（PEN）或接地（PE）可靠。（　A　 ）

A、正确B、错误

7 )、 （单选题）开关柜二次回路的线间和线对地间绝缘电阻值必须大于（　B ）MΩ。

A、0.5B、1C、2D、5

8 )、（多选题）开关柜开箱检查应由（　ABD　　 ）共同检查。

A、供货单位B、安装单位C、主管单位D、监理单位

9 )、 （多选题）进行安装应具备的条件是（　BC ）。

A、基础符合要求B、室内装饰完工C、门窗安装完成D、进出电源线到位

10 )、 （多选题）安装开关柜时下列人员（　ABC　 ）要求持证上岗。

A、安装电工B、焊工C、起重吊装工D、砌筑工

5、【背景资料】有一写字楼，地上28层，地下3层，建筑面积5.2万平米。某施工单位承接其消防工程施工。现工程完工，需进行对系统调试验收。


1 )、 （单选题）消防电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置；当在墙面上安装时，其底边距地(楼)面高度宜为（　B　 ）m。

A、1.1～1.3B、1.3～1.5C、1.5～1.6D、1.6～1.7。

2 )、 （单选题）线型红外光束感烟火灾探测器的发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过（　　C ）m。

A、50B、80C、100D、150。

3 )、 （单选题）使消防主机备用电源放电终止，再充电48h后断开设备主电源，备用电源至少应保证设备工作（　B　 ）h，且应满足相应的标准及设计要求。

A、4B、8C、12D、24

4 )、 （单选题）火灾自动报警系统在连续运行（　　C ）h 无故障后，按本规范规定要求填写调试记录表。

A、48B、96C、120D、144

5 )、 （单选题）火灾报警控制器落地安装时，其底边宜高出地(楼)面(　A　 )m。

A、0.1～0.2B、0.2～0.3C、0.3～0.4D、0.4～0.5

6 )、 （多选题）消防电气验收与监督检查的内容包括（　　AD ）。

A、消防供配电设施检查B、火灾应急照明检查C、疏散指示标志检查　　　　 D、电梯检查

7 )、（多选题）施工单位应当按照（　CD　 ）组织施工，不得擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量。

A、消防法律B、行政法规C、国家工程建设消防技术标准技术规范

D、经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件

8 )、（多选题）建设单位申请消防验收应当提供（　AB　 ）技术检测合格证明文件。

A、电气设备B、消防设施C、燃气用具D、电气防火

9 )、 （多选题）申报消防验收前，建设单位应组织（　BCD　 ）等单位进行竣工验收。

A、规划B、设计C、施工D、工程监理　 

10 )、（多选题）设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门，应能（BC　 ）措施解除出入口控制系统，并有信号反馈。

A、自动B、现场手动C、消防控制室手动D、破坏性　 

6、【背景资料】某安装公司通过招标承接到某中型电气照明系统安装的施工合同，合同工期40天。安装公司确定的施工项目有：A配管明敷、B配线安装、C配电箱配电板安装、D插座和开关安装、E灯具安装、F调试整改验收,并根据合同工期和施工条件制定了施工进度计划，如下图所示。安装公司向承包商如期提交了施工方案。在施工过程中，由业主负责供货的电线电缆比预计的到货时间推迟了2天，配电箱配电板到货也推迟了7天。

1 )、（单选题）由于部分材料推迟到货，施工单位（　D　　 ）的做法是合理的。

A、将材料已经到货的后续工作提前施工B、可以将计算工期顺延2天

C、调整后续工作的持续时间缩短，向业主提出索赔

D、重新制定施工进度计划和施工方案，向业主提出索赔

2 )、（单选题）该施工单位承接的施工项目属于（　D　 ）。

A、建设工程B、单位工程C、单项工程D、子分部工程

3 )、（判断题）该施工项目的计算工期是40天。（　B　 ）

A、正确B、错误

4 )、（单选题）为了确保本项目工期目标的实现，施工进度计划中（　C　 ）应作为重点控制对象。

A、工作ABDFB、工作ACEFC、工作ABEFD、工作ACDF

5 )、（单选题）安装公司绘制的这张施工进度图叫（　D　 ）。

A、横道图B、单代号网络图C、双代号网络图D、双代号时标网络图

6 )、（单选题） 施工进度图中节点2到节点4中间的波形线表示（　B　 ）。

A、工作C的总时差B、工作C的自由时差
C、工作C的最迟开工时间D、工作的C的最迟完工时间

7 )、（单选题）网络图中节点3到节点4的虚箭线表达的是（　D　 ）。

A、工作C必须同时结束B、工作B完成后、工作C才能开始
C、工作C不能同时结束D、对B、C两项工作的代号加以区分

8 )、（单选题）该项目的施工方案应该由（　D　 ）审批。

A、安装公司总经理B、项目部经理C、项目部专业技术人员D、项目部技术负责人

9 )、（多选题）由于电线电缆和配电箱配电板到货分别推迟了2天和7天，造成的影响是（　C　 ）。

A、总工期将推迟9天B、灯具安装的最迟开工时间将推迟2天

C、总工期将推迟2天D、灯具安装的最迟开工时间将推迟7天

10 )、（多选题）施工准备期间，作为物资招标采购和备料的依据是（　CD　 ）。

A、质量计划B、成品计划C、材料计划D、设备计划


